

AWS導入 やずや通販ECサイト

株式会社やずや

□会社紹介と自己紹介

●会社紹介

事業内容 食品・健康補助食品の通信販売
 創業 昭和52年(40周年)
 所在地 福岡市南区



●自己紹介

WEBプランニング室

WEB全般(ホームページ運営、マーケティング活動など)

背景

ECサイトのコンテンツ・注文DBなど一式を
他サーバーに移行する必要が出てきた。

旧サーバー
サービスが終了



注文DB

新サーバーへ

<条件>


- 今までのお客様へのサービスを全て網羅
- 同等のセキュリティー
- 移行コストまで回収できる低コスト

□AWSを選んだ理由




	旧サーバー	AWS	検討した 他社サーバー
初期費用	—	△	×
サーバー年間 使用料比較	×	○	×
セキュリティー	○	○	○
24h監視体制	○	△	○

AWSなら、移行コストを回収できる！

□移行体制



□移行体制と作業内容

A社	fusic	やずや WEBプランニング室	
			
検討	AWSでこれまでのサービスが維持できるかの確認	これまでのサービスを維持できるサーバー構成を検討	
開発	AWSに適合するプログラムの開発	AWS上でのネットワーク・サーバ構築	
テスト	AWS移行作業動作テスト	負荷検証	動作・基幹との連携テスト

□移行スケジュール

	5月	6月	7月	8月	9月
Fusic	検証サーバ構築 →	本番サーバ構築 →			
A社		システム改修 →		動作テスト →	
やずや			基幹とAWS接続確認 →	動作テスト →	

リリース

□移行してみた感想

やずや よかった点

1. Fusic様とA社が密なやりとりで対応、心配なかった。
2. 今までのお客様へのサービスを全て網羅できており、稼働後も問題なし。
3. サーバー費が大幅に安くなった。

□移行してみた感想

やずや 注意が必要だった点

1. AWSは自由度が高いため、詳しい人が社内(または外部:A社)にいないと、実現したいことができるか分からない。
2. ログラム改修が思ったよりかかった。
(プログラム言語やDBのバージョンアップ)
 - A社の開発コストがかかった。
 - 社内スタッフのテスト時間がかかった。

□移行してみた感想

A社

fusic

注意が必要だった点

1. Fusic様から提示されたサーバ構成で、
現行と同じことが実現できない点に途中で気づいた。

⇒運用・操作・作業などを具体的に共有した後に
サーバー構成を検討するべきだった。

(後で変更できたのはAWSの利点)



ありがとうございました。